


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Губернатора
Омеленченко И.Я. Чертовского района



Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Доступная среда»
отчетный период за 12 месяцев 2015 года.


№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФЮ)	Результат мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. 01.01.2016
						предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату 01.01.2016	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения							
1.1.	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации	Муштова Т.М.	Приспособление объектов культуры, создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для инвалидов и МПН; разработка проектно-сметной документации учреждений культуры с целью создания доступной среды для инвалидов	01.01.2015	30.09.2015	60,0	60,0	-
1.1	Контрольное событие: Обеспечение	Муштова Т.М.	Установка пандуса в РДК МБУК «РСДК».	X	30.09.2015	X	X	X

2	Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество								
2.1	Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Омельяненко И.Я. Хрипко Д.С. Муштоватая Т.М. Рубан А.И. Семененко А.А.	Размещение информации на сайте УСЗН Администрации Чертовского района, в газете «Вести Чертовские», заседание комиссии по формированию доступной среды	01.01.2015	31.12.2015	-	-	-	-
2.1	<u>Контрольное событие:</u> Организация работы со СМИ, проведение мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	Омельяненко И.Я. Хрипко Д.С. Муштоватая Т.М. Рубан А.И. Семененко А.А.	Размещение информации на сайте УСЗН Администрации Чертовского района, в газете «Вести Чертовские», заседание комиссии по формированию доступной среды	X	31.12.2015	X	X	X	X
2.2	Проведение спортивных мероприятий для детей - инвалидов	Омельяненко И.Я. Новохатский В.И.	Организация занятий физической культурой и спортом в системе непрерывной реабилитации инвалидов	01.12.2015	20.12.2015	8,0	8,0	-	-
2.2	<u>Контрольное событие:</u> Работа с детьми – инвалидами и семьями с детьми инвалидами, направленная на эмоционально –	Омельяненко И.Я. Новохатский В.И.	Проведено спортивных мероприятий с вручение подарков всем участникам для детей – инвалидов с ограниченными	X	20.12.2015	X	X	X	X

	психологическую реабилитацию		возможностями здоровья, посвященное Международному дню инвалида					
2.3.	Основное мероприятие: Обеспечение доступности инвалидов в получении медицинской помощи	Рубан А.И.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов в МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района	01.01.2015	31.08.2015	167,8	167,8	-
2.3.1	Приобретение пандус для колясок, ходунков для взрослых	Рубан А.И.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов в МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района	01.01.2015	30.04.2015	76,8	76,8	-
2.3.2	Приобретение знаков «Стоянка для инвалидов», обустройство ступеней для слабовидящих противоскользящей тактильной желтой полосой	Рубан А.И.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов в МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района	01.01.2015	30.06.2015	41,6	41,6	-
2.3.3	Приобретение и обустройство дополнительными техническими средствами реабилитации для инвалидов и других маломобильных групп населения	Рубан А.И.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов в МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района	01.01.2015	31.08.2015	49,4	49,4	-

2.3	Контрольное событие: обустройство социально – значимых объектов с целью доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Рубан А.И.	Обустройство МБУЗ «ЦРБ» Чертовского района техническими средствами реабилитации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	X	31.08.2015	X	X	X
X	X	X	X	X	ИТОГО:	5789,5	5789,5	X

Начальник УСЗН
Администрации
Чертовского района



Д.С. Хрипко